

Załącznik nr 6 do umowy - Wstępny Harmonogram rzeczowo-terminowy prac-umowa: dostawa i wyk. podłączenia spężarki kontenerowej w bud XIX Kobyłka

Lp	Kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlano wykonawczego realizacji umowy			0	1	14	15	21	22	28	29	30	31	32	45	46	50	51	57	58	64	65	66	72	77
1	Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START			0																					
2	Dokumentacja projektowa (DP)- wykonanie				1	14																			
3	Weryfikacja DP przez Zamawiającego						1	7																	
4	Czas na dostarczenie poprawionej DP								1	7															
5	Protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji Projektowej									I															
8	Czas na wejście na budowę oraz protokolarnie przejęcie placu budowy										1	2	3												
9	Roboty budowlano - instalacyjne													1	14										
12	Złożenie dokumentacji powykonawczej u Zamawiającego (protokół przekazania)														IV										
13	Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego															1	5								
14	Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę																	1	7						
15	Bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji powykonawczej																		V						
17	Zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę wykonanych prac																			VII					
18	Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego																			1	7				
19	Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy lub podpisanie porotokołu przedmiotu umowy z uwagami																					VIII			
20*	Ewentualny czas Wykonawcy na usunięcie uwag																						1	7	
21*	Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy ,zawierającego pozytywne decyzje UDT zezwalające na eksploatację																								IX

*	Uwaga, pozycje oznaczone * będą realizowane w momencie, gdy podczas odbioru przedmiotu umowy (pkt. 19), zostaną wniesione uwagi przez przedstawicieli komisji odbiorowej. Dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy jest dniem zakończenia prac oraz zakończenia Umowy.
---	--

Legenda	
Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego)	V
Działania projektanta Wykonwcy (numer dnia)	1
Działania Wykonwcy robót (numer dnia)	1
Działania urzędowe (numer dnia)	1
Działania Zamawiającego (numer dnia)	1

Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy

IX