

**Załącznik nr 6 do umowy - Wstępny Harmonogram rzeczowo-terminowy prac-umowa: dostawa i wyk. podłączenia spężarki kontenerowej w bud XIX Kobyłka**

| Lp  | Kolejny dzień kalendarzowy procesu budowlano wykonawczego realizacji umowy                                                                                           | 0 | 1 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 45 | 46 | 50 | 51 | 57 | 58  | 64 | 65   | 66 | 72 | 77 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|----|----|
| 1   | Podpisanie Umowy przez Wykonawcę - START                                                                                                                             | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 2   | Dokumentacja projektowa (DP)- wykonanie                                                                                                                              |   | 1 | 14 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 3   | Weryfikacja DP przez Zamawiającego                                                                                                                                   |   |   |    | 1  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 4   | Czas na dostarczenie poprawionej DP                                                                                                                                  |   |   |    |    |    | 1  | 7  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 5   | Protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji Projektowej                                                                                                                  |   |   |    |    |    |    | I  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 8   | Czas na wejście na budowę oraz protokolarnie przejęcie placu budowy                                                                                                  |   |   |    |    |    |    |    | 1  | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 9   | Roboty budowlano - instalacyjne                                                                                                                                      |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 14 |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 12  | Złożenie dokumentacji powykonawczej u Zamawiającego (protokół przekazania)                                                                                           |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | IV |    |    |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 13  | Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego                                                                                                           |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 5  |    |    |     |    |      |    |    |    |
| 14  | Uzupełnienie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę                                                                                                              |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 7  |     |    |      |    |    |    |
| 15  | Bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji powykonawczej                                                                                                   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | V  |     |    |      |    |    |    |
| 17  | Zgłoszenie do odbioru przez Wykonawcę wykonanych prac                                                                                                                |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | VII |    |      |    |    |    |
| 18  | Czas Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego                                                                                                             |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1   | 7  |      |    |    |    |
| 19  | Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu umowy lub podpisanie porotokołu przedmiotu umowy z uwagami              |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | VIII |    |    |    |
| 20* | Ewentualny czas Wykonawcy na usunięcie uwag                                                                                                                          |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      | 1  | 7  |    |
| 21* | Odbiór przedmiotu umowy, podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy ,zawierającego pozytywne decyzje UDT zezwalające na eksploatację |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |      |    |    | IX |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | Uwaga, pozycje oznaczone * będą realizowane w momencie, gdy podczas odbioru przedmiotu umowy (pkt. 19), zostaną wniesione uwagi przez przedstawicieli komisji odbiorowej. Dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy jest dniem zakończenia prac oraz zakończenia Umowy. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Legenda                                             |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Kamienie milowe (numer kolejnego kamienia milowego) | V |
| Działania projektanta Wykonwcy (numer dnia)         | 1 |
| Działania Wykonwcy robót (numer dnia)               | 1 |
| Działania urzędowe (numer dnia)                     | 1 |
| Działania Zamawiającego (numer dnia)                | 1 |

*Start oraz zakończenie Realizacji Przedmiotu Umowy*

*IX*